



Итоговая презентация реализации проекта

БЕРЕЖЛИВАЯ ШКОЛА

МБОУ «СШ № 24 г. Ельца»

Направление «Договоры»

21.09.2024

Команда проекта



Заказчик проекта
Соцкая Маргарита Юрьевна,
директор



Руководитель проекта
Москалева Надежда Леонидовна,
заместитель директора по УВР



Команда проекта
Позднякова
Наталья Викторовна,
заместитель директора по
УВР



Команда проекта
Митасова
Галина Михайловна,
заместитель директора по
УВР



Команда проекта
Щукина
Галина Алексеевна,
заместитель директора по
ВР



Команда проекта
Горбачева
Наталья Евгеньевна,
заместитель директора по
УВР



Команда проекта
Корякина
Наталья Александровна.
руководитель методического
объединения

Результаты входного анкетирования



Обоснование выбора


Проанализировав итоги анкетирования №1, а также принимая во внимание дополнительные факторы (финансирование, обеспеченность ресурсами, состояние основных фондов учебного заведения и т.п.) руководителем учебного заведения принято решение:

в качестве направления для реализации в рамках проекта «Бережливая школа» выбрать направление «Договоры»

Результаты дополнительного анкетирования по удовлетворенности процессом «Договоры» показали:

Получены следующие рекомендации от участников анкетирования:

- сократить время подписания договора
- разработать инструкцию по заполнению договора



План мероприятий

План мероприятий по реализации проекта «Бережливая школа»

Утверждено

Директор образовательной организации
ФМО директор

Соловьев Н. Ю.

«21» июля 2024 г.


Легенда статуса:

- ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ
- ВНЕДРЕНО, НО ОЦЕНКА НЕ ПРОВЕДЕНА
- ВНЕДРЕНО, ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНА
- МЕРОПРИЯТИЕ РЕАЛИЗОВАНО
- ⊞ СРОК НЕ НАСТУПИЛ

№	Описание проблемы	№	Причина	№	Мероприятие	Ожидаемый эффект, с	Ответственный	Начало	Окончание	Статус	Примечание
1.	Потеря времени при сдаче документов на оказание дополнительных платных образовательных услуг.	1	1. Потеря документов при передаче через обучающегося 2. Большое количество людей в очереди при получении записок документов	1	1. Разместить на сайте образовательной организации чек-лист: - перечень дополнительных платных образовательных услуг - перечень документов на оказание дополнительных платных образовательных услуг	Сокращение времени на получение бланка договора	Москалева Н. Л.	24.06.2024	26.07.2024	мероприятие реализовано	
					2. Разместить заявление и договор на сайте образовательной организации с возможностью самостоятельной распечатки						
					3. Проинформировать родителей через объявление в группе WhatsApp и разместить объявление на сайте о возможности самостоятельного распечатывания и заполнения документов						
2	Ошибки, допускаемые родителями при подписании договора.	2	Отсутствие информации по заполнению документов	2	Разместить на информационном стенде и сайте образец заполнения договора.	Сокращение времени на заполнение договора	Москалева Н. Л.	29.07.2024	23.08.2024	мероприятие реализовано	

Карта текущего состояния процесса «Договоры»


Карта текущего состояния процесса организации договорной деятельности
в МБОУ «СШ № 24 г. Ельца»



Карта целевого состояния

процесса «Договоры»

Карта целевого состояния процесса организации договорной деятельности
в МБОУ «СШ № 24 г. Ельца»



Карточка проекта

КАРТОЧКА ПРОЕКТА



УТВЕРЖДАЮ
М.Ю.Соцкая

«Реализация типового решения «Договоры» в МБОУ «СШ № 24 г. Ельца»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: Соцкая Маргарита Юрьевна, директор Клиенты процесса: учителя, родители, сотрудники школы Периметр проекта: МБОУ «СШ № 24 г. Ельца» Границы процесса: от инициации до подписания договора Владелец процесса: Москалева Н.Л., заместитель директора.по УВР Руководитель проекта: Москалева Н.Л., заместитель директора.по УВР Команда проекта: Митасова Г.М., заместитель директора.по УВР, Щукина Г.А., заместитель директора.по ВР, Позднякова Н.В., учитель информатики, Горбачева Н.Е., учитель иностранного языка, Селиванова Г.Н., учитель начальных классов, Воробьева И.Н., учитель иностранного языка, Корякина Н.А., воспитатель.			- Неэффективные затраты времени на передачу договоров для подписания; - потеря и повторная печать договоров		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Окончание
Время протекания процесса (ВПП), мин.	3 дня	30мин	1. Старт проекта	01.04.24	
Уровень удовлетворенности организацией процессом заключения договоров %	48	95	2. Диагностика и целевое состояние	27.04.24	31.05.24
			- Анализ текущего состояния (фото) - Карта текущего и целевого состояния	27.04.24	03.05.24
				06.05.24	31.05.23
			3. Разработка решений	03.06.24	14.06.24
			- Разработка плана мероприятий - Защита плана мероприятий	03.06.24	14.06.24
				14.06.24	14.06.24
			4. Реализация плана мероприятий	17.06.24	23.08.24
			Достигнутое состояние (фото)	19.08.24	23.08.24
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	26.08.24	13.09.24
			- Проведение анкетирования №2 - Создание презентации (3-5 слайдов) - Совещание по защите результатов	26.08.24	06.09.24
				09.09.24	13.09.24
				13.09.24	13.09.24
			6. Окончание проекта		13.09.24

Результаты итогового анкетирования



Состояние процесса «Договоры»



ДО



ПОСЛЕ

Скриншот веб-интерфейса системы управления документами. В левом меню выделен пункт «Платные образовательные услуги». В основной таблице перечислены документы с их названиями и размерами.

Документы	
Порядок оказания платных образовательных услуг	752 КБ
Образец заполнения договора об оказании платных образовательных услуг	351 КБ
Утверждение стоимости обучения (по каждой образовательной программе)	348 КБ
Перечень документов для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам	12 КБ
Перечень дополнительных платных образовательных услуг	19 КБ
Заявление на оказание дополнительных образовательных услуг	30 КБ
Договор об оказании платных образовательных услуг	29 КБ
Образец заполнения заявления на оказание платных образовательных услуг	329 КБ





Подробнее о реализации проекта

ФИО ответственного
Москалева Надежда Леонидовна

почта: nadya.mosklyowa@yandex.ru

контактный телефон: 8 915 551 62 72